



STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at
www.stadtrechnungshof.wien.at

StRH IV - 1/20

WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH,

Maßnahmenbekanntgabe zu

WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH,

Prüfung der Gebarung

INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes.....	3
Kurzfassung des Prüfungsberichtes.....	3
Bericht der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen.....	5
Umsetzungsstand im Einzelnen.....	6
Empfehlung Nr. 1.....	6
Empfehlung Nr. 2.....	6
Empfehlung Nr. 3.....	7
Empfehlung Nr. 4.....	7
Empfehlung Nr. 5.....	8

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw.	beziehungsweise
GmbH.....	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Nr.	Nummer

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Gebarung der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH einer stichprobenweisen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 10. März 2021 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 18. März 2021, Ausschusszahl 49/21 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Die demografische Entwicklung Wiens sowie eine Überprüfung der vorhandenen baulichen Substanz an Bildungseinrichtungen führten zu verschiedenen Schulsanierungs- bzw. Schulerweiterungspaketen. Da die magistratsinternen Kapazitäten für die systematische Abwicklung der zahlreichen Einzelprojekte bzw. Maßnahmen nicht ausreichten, beauftragte die Magistratsabteilung 56 die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH - ein Unternehmen im Wien Holding-Konzern - mit den diesbezüglichen Projektmanagementleistungen.

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit bei der Erbringung der Projektmanagementleistungen für die Magistratsabteilung 56 einer Einschau.

Die Einschau zeigte, dass die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH im Prüfungszeitraum im Namen und Auftrag der Magistratsabteilung 56 insgesamt 41 Projekte und 39 Beratungstätigkeiten durchführte. Daneben wurde die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH auch von anderen Dienststellen der Stadt Wien wie beispielsweise den Wiener Kindergärten mit Projektmanagementleistungen beauftragt.

Die Sanierung und Schaffung von Schulraum erfordert im Vorfeld die Abstimmung vieler unterschiedlicher Inhalte und Vorgaben, um schlussendlich die Projekte entsprechend wirtschaftlich und qualitativ abwickeln zu können. Bei den Schulprojekten waren insbesondere die Vorgaben der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten und Technik bezüglich der Erbringung von Projektmanagementleistungen maßgeblich.

Grundsätzlich war festzuhalten, dass die Projektmanagementleistungen der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH entsprechend den Vorgaben der Stadt Wien umgesetzt wurden. Dennoch führte die Einschau zu Empfehlungen bei Beratungstätigkeiten, die zu künftigen Projekten führen könnten, eigene Projekthandbücher zu erstellen, die Projektpläne detaillierter auszuführen und die Projekthandbücher qualitätszusichern.

Die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH konnte im Betrachtungszeitraum der Jahre 2016 bis 2019 Gewinne mit ihrer Projektmanagementtätigkeit erzielen. Da die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH kein eigenes Personal hatte, kaufte sie alle notwendigen Personalressourcen von ihrer Muttergesellschaft zu. Die Prüfung der entsprechenden Grundlagen und Leistungsverrechnungen führten zu Empfehlungen hinsichtlich der Überarbeitung der Organisationsstruktur, der Gewährung von Prämien sowie dem Ausbau der Ressourcen- und Leistungssteuerung.

Bericht der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 5 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	5	100,0
in Umsetzung	-	-
geplant/in Bearbeitung	-	-
nicht geplant	-	-

Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

Empfehlung Nr. 1

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl, bei der Abwicklung von Beratungstätigkeiten, die zu Projekten führen könnten, ein Projekthandbuch zu erstellen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird umgesetzt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Wird bei künftigen Beratungsprojekten berücksichtigt.

Empfehlung Nr. 2

Es wäre künftig im Kommunikationsplan zu verschriftlichen, in welcher Form die Besprechungsinhalte festgehalten und versandt werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird umgesetzt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Wurde unter Punkt 9., Kommunikationsplan, in den aktuellen Projekthandbüchern berücksichtigt und umgesetzt.

Empfehlung Nr. 3

Zur weiteren Verbesserung wären die Projekthandbücher einer Qualitätssicherung innerhalb der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH zu unterziehen und auch von den Projektmanagement-Professionals der auftraggebenden Dienststellen qualitätssichern und gegenzeichnen zu lassen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird umgesetzt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Projekthandbücher werden den Auftraggeberinnen zur Freigabe und Gegenzeichnung durch einen Projektmanagement-Professional zur Verfügung gestellt. Dies wurde entsprechend in den Vorlagen ergänzt.

Empfehlung Nr. 4

Die Projektaufträge und in weiterer Folge auch die Inhalte der einzelnen Projekthandbücher wären von der Projektauftraggeberin oder deren Vertretung unterfertigen zu lassen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird umgesetzt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Wurde entsprechend in den Vorlagen ergänzt.

Empfehlung Nr. 5

Zur Einhaltung der Projektmanagementvorgaben der Stadt Wien wurde empfohlen, statt „Baureifmachung“ die Bezeichnung „Bedarfsplanung und Konzeption“ zu verwenden und auch für diese Phase ein separates Projekthandbuch zu erstellen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wurde umgesetzt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Ing. Mag. Albert Schön

Wien, im Oktober 2021